

Velké opravy k odsouhlasení

A) Rekonstrukce rozvodů plynu v domě

- naprostá nutnost, končí platnost revize
- výběr z nabídek projektového řešení
- vybrání lokalit umístění plynoměrů
- z toho odvozené řešení stoupaček (1 vs. 2)
- příprava projektové dokumentace napojení
- vypsání výběrového řízení na dodavatele
- odhad rozpočtu cca 300.000,- Kč

Velké opravy k odsouhlasení

B) Úprava popelnicového sklepa, č. 1

- naprostá nutnost, popelnice nevyhovují
- návrh umístění kontejneru na podestu
- přístup jak po schodech, tak z Thákurovy
- zadán projekt, v případě řešitelnosti dále:
 - přeložení vedení otopné soustavy
 - výběrové řízení na dodavatele stavby
 - přepažení sklepa a vyčlenění prostor

Velké opravy k odsouhlasení

C) Úprava popelnicového sklepa, č. 2

- po realizaci vstupu kontejneru z Thákurovy
- vyčlenění odděleného vstupu zásobování
- nutnost přepažení společných prostor 1PP
- bez změny výměr a prohlášení vlastníka
- výhradní užívání restaurací za možnost požárního východu a přístupu do sklepa J2
- vytvoření zdi - Společenství, schody - MČ

Velké opravy k odsouhlasení

D) Rekonstrukce dvora (dlažba, keře, vrátka)

- možnost řešení po etapách (finance)
- jednotlivé součásti řešení:
 - zkrácení/rekonstrukce vzduchotechniky
 - vytvoření vrátek na sousední hřiště
 - odstranění současné dlažby
 - založení živého plotu / keřů / záhonů?
 - vydláždění trvanlivým povrchem (žula?)